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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Intervento alla Foce  (SpCat 1)
Movimenti Terra  (Cat 1)

1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.01.010.030 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
.a regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... m: in rocce sciolte
29/09/2010 (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con

trovanti fino ad 1 mp)

Risagomatura Alveo
Sez. 130 - 120 
 *(larg.=(0,00+12,22)/2) 40,00 6,11 244,40

Sez. 120 - 110 
 *(larg.=(12,22+14,51)/2) 55,90 13,37 747,38

Sez. 110 - 100 
 *(larg.=(14,51+21,03)/2) 44,27 17,77 786,68

Sez. 100 - 90 
 *(larg.=(21,03+21,49)/2) 177,00 21,26 3´763,02

Sez.   90 - 80 
 *(larg.=(21,49+43)/2) 87,58 32,25 2´824,46

Sez.   80 - 70 
 *(larg.=(43+50,10)/2) 28,65 46,55 1´333,66

Sez.   70 - 60 
 *(larg.=(50,1+87,10)/2) 42,50 68,60 2´915,50

Sez.   60 - 50 
 *(larg.=(87,10+59,12)/2) 43,80 73,11 3´202,22

Sez.   50 - 40 
 *(larg.=(59,12+62,10)/2) 51,10 60,61 3´097,17

Sez.   40 - 30 
 *(larg.=(62,10+38,18)/2) 23,70 50,14 1´188,32

Sez.   30 - 20 
 *(larg.=(38,18+13,16)/2) 148,00 25,67 3´799,16

Sez.   20 - 10 
 *(larg.=(13,16+0)/2) 105,00 6,58 690,90

SOMMANO m³ 24´592,87 3,20 78´697,18

2 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, compresa
E.01.020.010 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di
.a 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
29/09/2010 ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1

mp)

Argine da Realizzare
Sez. 30 - 40 lato idr. sx 25,00 2,50 0,65 40,63

Sez. 30 - 50 lato idr. dx 78,00 2,50 0,58 113,10

Sez. 60 - 70 lato idr. sx 30,00 3,50 2,55 267,75

Sez. 70 - 80 lato idr. sx 25,00 5,50 3,70 508,75

Sez. 90 - 100 lato idr. dx 25,00 3,50 2,55 223,13

Sez. 100 - 110 lato idr. dx 36,00 5,50 3,65 722,70

Sez. 140 - 150 lato idr. sx (tratto 1) 14,00 5,50 3,65 281,05

Sez. 140 - 150 lato idr. sx (tratto 2) 31,00 3,50 0,65 70,53

Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 1) 10,00 5,50 5,60 308,00

Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 2) 20,00 5,50 4,65 511,50

Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 3) 40,00 3,50 3,00 420,00

Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 4) 16,00 2,50 2,00 80,00

Realizzazione Briglia
Sez. 120 120,00 2,00 1,00 240,00

SOMMANO m³ 3´787,14 3,78 14´315,39

3 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di
E.01.020.020 metro di maggiore profondità  da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla,
.a sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti
29/09/2010 fino ad 1 m)

Argine da Realizzare
Sez. 60 - 70 lato idr. sx 30,00 3,50 0,55 57,75

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 57,75 93´012,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57,75 93´012,57

Sez. 70 - 80 lato idr. sx 25,00 5,50 1,70 233,75
Sez. 90 - 100 lato idr. dx 25,00 3,50 0,55 48,13

Sez. 100 - 110 lato idr. dx 36,00 5,50 1,65 326,70
Sez. 140 - 150 lato idr. sx (tratto 1) 14,00 5,50 1,65 127,05
Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 1) 10,00 5,50 3,60 198,00

Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 2) 20,00 5,50 2,65 291,50

Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 3) 40,00 3,50 1,00 140,00

SOMMANO m³ 1´422,88 0,39 554,92

4 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
.a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il
29/09/2010 costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di

risulta proveniente da scavo

Argine da Realizzare
Sez. 60 - 70 lato idr. sx 3,00 30,00 90,00

Sez. 70 - 80 lato idr. sx 6,00 25,00 150,00

Sez. 90 - 100 lato idr. dx 3,00 25,00 75,00

Sez. 100 - 110 lato idr. dx 6,00 36,00 216,00

Sez. 140 - 150 lato idr. sx (tratto 1) 6,00 14,00 84,00

Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 1) 9,00 10,00 90,00

Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 2) 6,00 20,00 120,00

Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 3) 3,00 40,00 120,00

Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 4) 1,00 16,00 16,00

SOMMANO m³ 961,00 1,91 1´835,51

Opere di Sistemazione Idrogeologiche  (Cat 2)

5 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10
U.09.030.010 in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego
.a di rete metallica a doppia to ... ti metallici dovranno essere collegati tra
29/09/2010 loro con punti metallici. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il

riempimento

Argine da Realizzare
Sez. 30 - 40 lato idr. sx (Tipologia 21) 3,00 25,00 1,00 1,00 75,00

Sez. 30 - 50 lato idr. dx (Tipologia 21) 3,00 78,00 1,00 1,00 234,00

Sez. 60 - 70 lato idr. sx (Tipologia 321 TT) 6,00 30,00 1,00 1,00 180,00

Sez. 70 - 80 lato idr. sx (Tipologia 5321 TT) 11,00 25,00 1,00 1,00 275,00

Sez. 90 - 100 lato idr. dx (Tipologia 321 TT) 6,00 25,00 1,00 1,00 150,00

Sez. 100 - 110 lato idr. dx (Tipologia 5321 TT) 11,00 36,00 1,00 1,00 396,00

Sez. 140 - 150 lato idr. sx (tratto 1) (Tipologia 5321-TT) 11,00 14,00 1,00 1,00 154,00

Sez. 140 - 150 lato idr. sx (tratto 2) (Tipologia 321) 6,00 31,00 1,00 1,00 186,00

Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 1) (Tipologia 53211-TT) 12,00 10,00 1,00 1,00 120,00

Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 2) (Tipologia 5321-TT) 11,00 20,00 1,00 1,00 220,00

Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 3) (Tipologia 321-TT) 6,00 40,00 1,00 1,00 240,00

Sez. 140 - 150 lato idr. dx (Tratto 4) (Tipologia 21-TT) 3,00 16,00 1,00 1,00 48,00

Realizzazione Briglia
Sez. 120 (Tipologia 21) 3,00 120,00 1,00 1,00 360,00

SOMMANO m³ 2´638,00 109,40 288´597,20

Parziale Intervento alla Foce  (SpCat 1) euro 384´000,20
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 384´000,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 384´000,20

Intervento Contrada Chianti  (SpCat 2)
Movimenti Terra  (Cat 1)

6 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, compresa
E.01.020.010 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di
.a 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
29/09/2010 ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1

mp)

Argine da Realizzare
Tratto 1 (confluente) 2,00 30,00 2,50 1,00 150,00

SOMMANO m³ 150,00 3,78 567,00

7 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
.a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il
29/09/2010 costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di

risulta proveniente da scavo

Argine da Realizzare
Tratto 1 (confluente)
 *(par.ug.=2*1) 2,00 30,00 60,00

SOMMANO m³ 60,00 1,91 114,60

Opere di Sistemazione Idrogeologiche  (Cat 2)

8 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10
U.09.030.010 in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego
.a di rete metallica a doppia to ... ti metallici dovranno essere collegati tra
29/09/2010 loro con punti metallici. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il

riempimento

Argine da Realizzare
Tratto 1 (confluente) (Tipologia 21-TT)
 *(par.ug.=2*3) 6,00 30,00 1,00 1,00 180,00

SOMMANO m³ 180,00 109,40 19´692,00

Parziale Intervento Contrada Chianti  (SpCat 2) euro 20´373,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 404´373,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 404´373,80

Intervento Contrada Polizzi  (SpCat 3)
Movimenti Terra  (Cat 1)

9 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, compresa
E.01.020.010 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di
.a 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
29/09/2010 ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1

mp)

Ripristino canale di raccolta 15,00 1,30 0,50 9,75

SOMMANO m³ 9,75 3,78 36,86

Opere in Cls.  (Cat 3)

10 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
E.03.010.010 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
.a prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola
30/09/2010 d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i

seguenti dosaggi: 150 kg/m³

Ripristino canale di raccolta
Magrone 15,00 1,20 0,15 2,70

SOMMANO m³ 2,70 88,72 239,54

11 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
E.03.010.020 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli
.a inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità   ... , cassaforme, e ferro di
30/09/2010 armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione

XC1-XC2 Rck 30 N/mm³

Ripristino canale di raccolta
Fondello 15,00 1,00 0,20 3,00

Spallette 2,00 15,00 1,00 0,15 4,50

SOMMANO m³ 7,50 97,65 732,38

12 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
.a di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la
30/09/2010 superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per

opere di fondazione

Ripristo canale di raccolta
Fondello 2,00 15,00 0,20 6,00

1,00 1,00 0,20 0,20

Spallette
 *(par.ug.=2*2) 4,00 15,00 1,00 60,00

2,00 1,00 0,15 0,30

SOMMANO m² 66,50 19,06 1´267,49

13 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
.a sfrido, legature, ecc.; nonchè tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del
30/09/2010 tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature

Ripristino canale di raccolta
Incidenza armatura 120 Kg/mc 120,00 7,50 900,00

SOMMANO kg 900,00 1,45 1´305,00

Parziale Intervento Contrada Polizzi  (SpCat 3) euro 3´581,27
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 407´955,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 407´955,07

Intervento Briglia Loc. M. Palecastro  (SpCat 4)
Demolizioni  (Cat 5)

14 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R.02.020.050 meccanico: armato
.b Riparazione gaveta
05/10/2010 24,00 1,00 0,60 14,40

SOMMANO m³ 14,40 210,95 3´037,68

15 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale
R.02.140.010 proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed
.a esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10
05/10/2010 km

Ripristino gaveta 14,40

SOMMANO m³ 14,40 6,85 98,64

16 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
R.02.150.020 scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e
.a contributi da conferire alla discarica ... re à¨ pienamente responsabile del
05/10/2010 della classificazione dichiarata. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04

e 17.01.07

Ripristino gaveta 28,80

SOMMANO t 28,80 1,66 47,81

Opere in Cls.  (Cat 3)

17 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con
R.05.040.080 martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a
.g 32 mm in conglomerato anche se armato
05/10/2010 Ripristino gaveta

Perforazioni per inserimento spinotti 2,00 60,00 70,00 8´400,00

SOMMANO cm 8´400,00 0,32 2´688,00

18 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
.b di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la
05/10/2010 superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per

opere in elevazione

Riparazione gaveta
2,00 27,00 0,80 43,20

SOMMANO m² 43,20 25,62 1´106,78

19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
.a sfrido, legature, ecc.; nonchè tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del
30/09/2010 tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature

Ripristino gaveta
Spinotto in barre di acciaio diam 20 mm - Lungh. 3.20 m. 60,00 7,87 472,20

SOMMANO kg 472,20 1,45 684,69

20 Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati,
E.06.020.010 fornite e poste in opera Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di
.m acciaio
05/10/2010 Ripristino gaveta 1,00

SOMMANO 100 kg 1,00 57,72 57,72

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 415´676,39
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R I P O R T O 415´676,39

21 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
E.03.010.030 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli
.e inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità   ... , cassaforme, e ferro di
05/10/2010 armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione

XC1-XC2 Rck 45 N/mm³

Ripristino gaveta 27,00 1,00 0,80 21,60

SOMMANO m³ 21,60 117,98 2´548,37

22 Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, con l'onere delle
U.10.050.010 necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro
.b onere e magistero occorrente: per volume superiore a 9,00 m³
05/10/2010 Sistemazione vasca di dissipazione

(par.ug.=2*40) 80,00 1,00 1,00 0,50 40,00

SOMMANO m³ 40,00 105,11 4´204,40

Movimenti Terra  (Cat 1)

23 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
E.01.040.010 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
.a impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il
29/09/2010 costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di

risulta proveniente da scavo

Sistemazione vasca di dissipazione
500,00 1,00 500,00

SOMMANO m³ 500,00 1,91 955,00

Opere Provvisionali  (Cat 4)

24 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili,
P.03.010.030 valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
.a 27,00 11,00 297,00
02/10/2010

SOMMANO m² 297,00 2,67 792,99

25 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
P.03.010.090 compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
.a effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
02/10/2010 5,00 27,00 1,00 135,00

SOMMANO m² 135,00 5,23 706,05

26 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con
P.03.010.100 incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e
.a parapetti. Con caratteristiche : l ... nferiore a 450 cm x 180 cm completa
02/10/2010 di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o

frazione
2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 16,13 322,60

Parziale Intervento Briglia Loc. M. Palecastro  (SpCat 4) euro 17´250,73

Parziale LAVORI A MISURA euro 425´205,80

T O T A L E   euro 425´205,80

---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Intervento alla Foce 384´000,20 90,309
  002 Intervento Contrada Chianti 20´373,60 4,791
  003 Intervento Contrada Polizzi 3´581,27 0,842
  004 Intervento Briglia Loc. M. Palecastro 17´250,73 4,057

Totale SUPER CATEGORIE euro 425´205,80 100,000
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COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Movimenti Terra 97´076,46 22,830
  002 Opere di Sistemazione Idrogeologiche 308´289,20 72,504
  003 Opere in Cls. 14´834,37 3,489
  004 Opere Provvisionali 1´821,64 0,428
  005 Demolizioni 3´184,13 0,749

Totale CATEGORIE euro 425´205,80 100,000
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COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 



pag. 10

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 425´205,80 100,000

M:001 Intervento alla Foce euro 384´000,20 90,309

M:001.001      Movimenti Terra euro 95´403,00 22,437
M:001.002      Opere di Sistemazione Idrogeologiche euro 288´597,20 67,872

M:002 Intervento Contrada Chianti euro 20´373,60 4,791

M:002.001      Movimenti Terra euro 681,60 0,160
M:002.002      Opere di Sistemazione Idrogeologiche euro 19´692,00 4,631

M:003 Intervento Contrada Polizzi euro 3´581,27 0,842

M:003.001      Movimenti Terra euro 36,86 0,009
M:003.003      Opere in Cls. euro 3´544,41 0,834

M:004 Intervento Briglia Loc. M. Palecastro euro 17´250,73 4,057

M:004.001      Movimenti Terra euro 955,00 0,225
M:004.003      Opere in Cls. euro 11´289,96 2,655

M:004.004      Opere Provvisionali euro 1´821,64 0,428
M:004.005      Demolizioni euro 3´184,13 0,749

TOTALE  euro 425´205,80 100,000

     Data, 06/10/2010

I Tecnici
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COMMITTENTE: Provincia di Reggio Calabria  

A   R I P O R T A R E 


